

Déploiement de la fibre et calendrier

MONTMORILLON

ECHELON TERRITORIAL




CANTON




COMMUNE

Réseau fibre réalisé par le Département




2020-2021

Extension réseau fibre réalisé par le Département



2021-2022

Réseau fibre privé



2015-2022

FIBRE OPTIQUE**

A PARTIR DE




2022



2023



2024



** programmation théorique sous réserve de faisabilité technique. Déploiement "à partir de". Données issues du projet de convention